PLANNING D'INSTALLATION

Première installation le 4 décembre 2018

Changement initial prévu tous les 4 mois

DATE
EXPOSANT
Photos



26 sept 2018
Michel Viault
13































































MATERIEL

Système d'attaches prévu sur place.

